

Январь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Обязательные события:

- 11.января Открытие штаба проекта
- 15.января Начало отбора волонтеров
- 16.января Пресс-конференция
- 29.января Итоги отбора (20 чел.)

Февраль

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Обязательные события:

- 01.фев Семинар Псков (20 чел.)
- 09.фев Семинары в районах (20 сем.)
- 16.фев Этап конкурса дворов
- 22.фев Семинар Псков (20 чел.)

Март

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
26	27	28	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Обязательные события:

- 1.мар **Пресс-конференция**
- 2.мар **Семинары в районах (20 сем.)**
- 15.мар **Семинар Псков (20 чел.)**
- 23.мар **Семинары в районах (20 сем.)**

Апрель

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Обязательные события:

- 05.апр **Семинар Псков (20 чел.)**
- 13.апр **Семинары в районах (20 сем.)**
- 26.апр **Семинар Псков (20 чел.)**
- 20.апр **Заседание штаба проекта**

Май

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Обязательные события:

- 04.май **Семинары ПО (20 сем.)**
- 11.май Заседание штаба проекта
- 18.май Заседание штаба проекта
- 25.май **День Соседа (Этап конкурса дворов)**

Июнь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Обязательные события:

- 01.июн Заседание штаба проекта
- 08.июн Заседание штаба проекта
- 15.июн Заседание штаба проекта
- 22.июн **Летний этап конкурса дворов**

Июль

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Обязательные события:

05.июл **Открытие ЦОК ПО**

12.июл **Пресс-конференция**

20.июл Заседание штаба проекта

27.июл Заседание штаба проекта

Август

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Обязательные события:

03.авг Заседание штаба проекта

10.авг Заседание штаба проекта

17.авг Заседание штаба проекта

23.авг **Форум "Активный совет - счастливый дом"**

24.авг **Финал конкурса дворов**

14.сен **Пресс-конференция**